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PROJEKT-UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ........cccc..... /2015

Zawarta w dnil ceceeeeeereeescerseseseene w Barlinku pomiedzy:

1. Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Dzialkowej 2 w Barlinku (NIP ........cccccocevievvinenne. ), w imieniu
ktorej dziala zarzadca Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.0. w Barlinku zwanym
dalej w tekécie Zamawiajacym reprezentowanym przez Elzbiete Walczynska - Prezes Zarzadu,

2. creeeecreesssseresssessnssssssassssssasesssssnsssssanes zwanym dalej ~Wykonawc3a”, reprezentowanym przez

zawarta zostala niniejsza umowa o nastepujacej tresci:

81
Definicja i interpretacja

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane chyba, ze

kontekst wymaga inaczej:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza firme upowazniona przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem, czyli
podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacja niniejszej umowy,
wyloniona odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem
Inzyniera Kontraktu.

4. Odbiér czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre§lonego etapu robot. Odbiér czeSciowy nie
rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod
kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokoél odbioru cze$ciowego
nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczona wowczas
gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

a) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzgdkowal teren inwestycji,
b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wpis
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

6. Odbioér kohcowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czeSciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny
wykonania w spos6b prawidlowy przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru konicowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru konicowego. Odbidr konicowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

7. Odbioér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem
ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Zakonczenie realizacji umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokolu odbioru
ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest data zakonczenia realizacji umowy.

9. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ci odbioru koncowego, powolana przez Zamawiajacego z
udzialem zainteresowanych Stron.

10. Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

11. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust.1i 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Kompletno$¢ dokumentacji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnos$ci i prawidlowosci wykonania w
Swietle zapiséw ww. ustawy Kompletno$é dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski.

12. Wada - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych rob6t lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa, jak réwniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewnial.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,,Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zgodnie z przyjetym kosztorysem ofertowym przy ul. Dzialkowej 2 w Barlinku.”

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedza techniczna,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

3. Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty opisujace przedmiot umowy:
1) niniejsza umowa,
2) specyfikacja techniczna,
3) kosztorys ofertowy.
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowac jako cze$é niniejszej umowy, w kolejnoSci wskazanej
powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak
dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupeliajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdg}t
ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej staranno$ci.
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Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni §wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie
wnosi do nich zastrzezen.

§3
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych —.......cceeeeennnnes r.,

Definicja zakonczenia reahzaql robot budowlanych zostala okreslona w §1 pkt. 5 niniejszej umowy.

Okres gwarancji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (okres rekojmi dla

Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesiecy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren

2) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie robot
potwierdza wpisem w Dzienniku budowy.

3) przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest pisemnie wskazaé
Zamawiajgcemu osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robo6t branzowych wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedlozy¢ wniosek o zmiane
osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy, ktéra poprzedzila zawarcie niniejszej umowy —
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowsa,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

5) czynnoSci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia
Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidlowoéci wykonania dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowg przez osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy, powolany

pisemnie i wpisany do Dziennika budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pelnily osoby wskazane w ofercie Wykonawcy

zlozonej w wyniku negocjacji cenowych poprzedzajacych zawarcie niniejszej umowy.

Dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej (w terminie 14

dni od daty podpisania umowy).

Rozpoczecie wykonywania robot objetych zgloszeniem w ciggu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu

budowy. Rozpoczecie wykonywania robdt potwierdzic¢ nalezy wpisem w Dzienniku budowy.

W zakresie terminowoS$ci Wykonawca jest zobowiazany do:

1) realizacji rob6t budowlanych w terminie okreslonym niniejsza umowa,

2) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opdznienie rob6t budowlanych i termin zakoniczenia robot
budowlanych.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane i dokonywanie w nim wpisoéw na biezaco.

Wypelnianie i realizacja polecent wpisanych do Dziennika budowy.

Prowadzenie Ksiegi Obmiaru.

. Opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét,

zapewnienie nalezytego ladu i porzadku, a w szczegblnoSci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy na koszt
wlasny Wykonawcy.

Urzadzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych i do dnia odbioru konicowego.

Zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnoéci materialne;j.

Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopoéw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc skladowania
materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t.
Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczehstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddzialywania w trakcie robét, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz staranno$cia uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z
robotami prowadzonymi przez Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkdéw finansowych
z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materialéw, dostarczonych na plac budowy.
Wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Zapewnienie dojazdu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki tymczasowych dojazdow,
przejsé, kladek, podjazdow, itp.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw.

Likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie nie przekraczajagcym wyznaczonego terminu
zakonczenia realizacji robdt budowlanych.
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Wykonawca na wlasny koszt i staraniem wlasnym wykona doprowadzenie wody i energii elektrycznej na plac budowy,
zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosil koszty zuzycia wody, energii elektrycznej w
okresie realizacji rob6t.

Materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi
do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie iloSci wszystkich materialéw rozbiérkowych
(przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich
zagospodarowanie. Opracowanie powinno uwzglednia¢ ilo§¢ oraz rodzaj materialéow, potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski i zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujacych odpowiednia jako$é, o
parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do
wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom okre$§lonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialdbw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz innym
okre§lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢é w stosunku do uzytych materialow dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci) i okazat je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Wykonawca przed wbudowaniem
materialu winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w niniejszym ustepie, a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych
winien w pelni udokumentowaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zalaczajac rowniez opinie Nadzoru
Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te
winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia
do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlaSciwoéci lub parametréw, oraz
umozliwi przeprowadzanie kontroli w tym zakresie przez Nadzoér Inwestorski.

Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Sposoéb realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwos$ci badZ propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski (w tym analiza kosztow) i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materialbw lub wykonanie rob6t w technologii zamiennej, realizacje rob6t
dodatkowych, uzupeliajacych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez
przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

- opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,

- dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub niezbedne

rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

- opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

- kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

- w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan projektowych z

zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Op6znienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawcy nie moga stanowié podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania rob6t dodatkowych lub uzupekliajacych
zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokolu
konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana zamiane/wykonanie robot.

Zmiana materialow lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow
umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowo$ci w jakosci, technologii robét, wbudowanych materialow Wykonawca ma
obowiazek poprawi¢ badZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wlasny koszt.
Informowanie Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robét zamiennych oraz innych nie
objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakoéci materialéw i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie
okre§lonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu badan i pomiaréw.

Wady stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania rob6t oraz okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca
winien usungé w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i na wlasny koszt.

Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na
jako$c robot.

Nanoszenie na biezaco i na wlasny koszt w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim i Zamawiajacym oraz prowadzenie rejestru zmian.

Przedstawiciel Wykonawcy gotowo$¢ rob6t do odbioru bedzie zglaszal poprzez dokonanie wpisu do Dziennika
budowy.

Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajacych w terminach i w zakresie okreSlonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
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wykonania i odbioru roboét, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wlasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Skompletowanie i przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru czeSciowego robdt w zakresie i iloéci okre$lonej postanowieniami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Z odbioru czeSciowego rob6t sporzadza sie protokot.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpis do Dziennika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy,

2) skompletowa¢ i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w jednym egzemplarzu w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (jpg, .pdf).

3) przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletno$ci i prawidlowosci wykonania
w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresu gwarancji i rekojmi) to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnocze$nie termin
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub caloSci przedmiotu umowy
po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto,
jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagaloby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze
zadaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac jednocze$nie

wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor Inwestorski wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po

bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo od umowy odstapi¢ i powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na

zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z

Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
Zamowienia dodatkowe

Udzielenie zamo6wienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie woéwcezas, jezeli w trakcie realizacji robot

budowlanych wystgpig roboty niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z dokumentacji

projektowej. Udzielenie zamoéwienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich

udzielenia i szczegOlowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, po

zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego i Nadzoér Inwestorski.

Podstawa do wyceny robét dodatkowych beda ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) $rednie ceny jednostkowe elementdéw roboét ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD publikowane za
kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

3) wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowa¢ ceny w kolejnosSci wskazanej powyze;j.

§o6
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wlasnymi.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci rob6t budowlanych, jakie zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy,

Podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) warunkiem podzlecenia wykonania robot Podwykonawcy bedzie przedstawienie Zamawiajagcemu projektu umowy,
na warunkach ktérej beda regulowane wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca wraz z
wykazem robét zlecanych Podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajacego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawca moga by¢ wniesione w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiajacy nie wniesie uwag do projektu umowy, uwaza¢ sie to bedzie za jego
zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
wymaga od Podwykonawcy przyjecia bez zastrzezen warunkéw Kontraktu. Przyjecie warunkéw kontraktu
potwierdza Podwykonawca w formie pisemnej, potwierdzenie Wykonawca sklada wraz z wnioskiem o
zaakceptowanie Podwykonawcy.

5) za wykonane roboty przez Podwykonawce pelna odpowiedzialno$é spoczywa na Wykonawcy,

6) Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy,

7) Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ o$wiadczenie Podwykonawcy o zapoznaniu sie z warunkami niniejszej
umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.
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W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy.

Do rozliczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcy/Podwykonawcow

(o$wiadczenie) o otrzymaniu calego naleznego im wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét, przy czym do:

1) fakturowania dokonanego na podstawie protokolu odbioru koncowego Wykonawca zobligowany jest dostarczyc
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lacznie ze swojg fakturg (w dniu zlozenia faktury). O$wiadczenie
winno potwierdzaé rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawca za calo$¢ robot wykonanych przez Podwykonawce
przez okres trwania kontraktu.

W przypadku braku potwierdzenia/o$wiadczenia Podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma nalezno$¢ przypadajacg za

roboty dotyczace branzy, dla ktérej ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymana nalezno$¢ z tytulu braku

potwierdzenia zaplaty dla Podwykonawcy zostanie wyplacona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia
stosownego o$wiadczenia.

W przypadku wystapienia przez Podwykonawce do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate opartym na przepisie art.

647! § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaplaty na konto Podwykonawcy. W

takiej sytuacji:

1) Zamawiajacy bedzie mial prawo zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dowodéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy za roboty, ktére byly poéwiadczone przez Nadzér Inwestorski, zostaly zaplacone. Jezeli
Wykonawca nie dostarczy takich dowodéw, wowczas Nadzor Inwestorski dzialajacy w imieniu Zamawiajgcego
po$wiadczy do zaplaty fakture Podwykonawcy,

2) Wykonawcy zostanie wyplacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote z faktury Podwykonawcy jaka
zostala pos§wiadczona przez Nadzor Inwestorski, na co Wykonawca wyraza zgode,

3) kwota z faktury Podwykonawcy poswiadczona przez Nadzér Inwestorski zostanie uiszczona Podwykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7
Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Platnik: Wspdlnota Mieszkaniowa Gorzowska 15 z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4, 74-320 Barlinek, NIP: 597-16-65-

785..

Platnoéc bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Gorzowskiej 15 w Moczkowie.

Strony ustalaja, ze obowiazujacg formg wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:

1) netto: ......ccueeee.
(slownie: .....cccvveeeeeeeieeieenns s

2) podatek VAT 8 %: .............

3) Drutto: ..coovvviieiieeeeeeeceee e

(STOWIE: ..t
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym. Ilo§é robot ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego
zakresu ich wykonania bedzie podstawa rozliczenia wynagrodzenia, przy zachowaniu jednostek, stawki
roboczogodziny, jednostkowych cen materialéw i sprzetu oraz narzutéw zawartych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o jego zakresie i terminie. Zawiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawg rozliczania wykonania rob6t i wystawiania faktur VAT bedzie protokét odbioru koncowego zatwierdzony
przez Nadzor Inwestorski.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Termin zaplaty faktury Wykonawcy wynosié bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Za termin zaplaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Naleznoéci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w

stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnoSci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia zgodnie z §12 pkt. 1, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

§8
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz 100 000,00 PLN wraz z dowodami optacenia skladek.

Wykonaweca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych

od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Jezeli ubezpieczenie wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoja wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska

nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i
przedlozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej UMOWY, 1j. ceeeeeeeecererecsereaenons (stownie:
................................... ).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w fOrmie ..........coccevererienieneieneninrieescreseeeeeeeene

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen shuzacych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowa w tym w szczeg6lnoéci kar umownych,

kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy,

roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wady pozostanie kwota w wysokoséci 30% wniesionego
zabezpieczenia okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Cze$é zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z
tytulu rekojmi i gwarancji za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi i
gwarancji za wady.

W przypadku uplywu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany

przedluzy¢ wazno$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoSci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji przedmiotu umowy,

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej rownowarto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) odstgpienia od umowy.

§10
Odstapienie lub wypowiedzenie umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu okre$lonego
w § 3 ust. 5 pkt. 2 lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesit realizacje przedmiotu umowy przez okres dtuzszy niz 14
dni.

W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji
przedmiotu umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowiazku termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Nadzoru Inwestorskiego i pomimo dwoch pisemnych wezwan
do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciagu przedmiot umowy jest wykonywany
niezgodnie z warunkami umowy,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z umowa i pomimo pisemnego wezwania nie nastgpila poprawa
ich wykonania.

W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonywania rob6t zgodnie z umowa wyznaczajac na
wykonanie tego obowiazku termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

4) Wrykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcédw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie
wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafu traktowane bedzie jako

odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi
szczegotowy protokdl inwentaryzacji rob6t w toku na dzien zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi
odpowiedzialno$c¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wrykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robo6t przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$§lonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych.

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysokos$¢:
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1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2 - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 3 za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.2 - w wysokoSci
0,1 % wynagrodzenia netto okre§lonego w § 7 ust. 3 za kazdy dzien zwloki,

C) za zwloke w wykonaniu lub nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkéw wynikajacych z § 4 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 ust. 3 za kazdy dzien zwloki. W przypadku
kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy
liczona jest od uplywu tego terminu, a gdy termin nie jest okre§lony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku
wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowiazku, a po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi i gwarancji lub
podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreSlonego w § 7 ust. 3 za kazdy dzien zwloki,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w wysokoéci 10 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 3,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz 14 dni - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 3 za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu rob6t ponad okres 2
tygodni,

2) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — f) powyzej staja sie wymagane z koicem dnia, w
ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego w wysokoS$ci 10 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 3.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda

przewyzsza nalezna kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie¢ na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy i personelu Wykonawcy
oraz warunki tych zmian

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ rob6t wykonywanych po dacie
wejécia w Zycie przepisOw stanowigcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowala konieczno$c jego realizacji w okresie obowiagzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) wylaczenie czeéci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych
w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji

projektowej,
¢) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z uwagi na korzyéci dla
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, (poza warunkami
charakterystycznymi dla pory roku),

2) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest

spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczego6lnoéci gdy ujawnily sie nieprawidlowosdci w jakosci, technologii
robot, materialow.

3) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji,

4) wystapienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy dotozeniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

5) zawieszenia robodt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) dzialania os6b trzecich, ktore to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

7) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

8) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych umowa.

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w
nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych os6b z wykonywania swoich obowigzkow,
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3) nie wywiazywania sie os6b z obowiazkdéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba musi spelnia¢ wymagania okre$lone w ustawie Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowiagzany zmienié osobe odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Dopuszcza sie zmiane zapisow umowy, gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczno$§¢é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest
korzystne dla Zamawiajacego.
Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej,
ktére powinny zawieraé:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoniczenia umowy.

6. Zmiany umowy beda wymagaé formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§13
Cesja na rzecz osob trzecich

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoSci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz

0séb trzecich.
§14
Postanowienia konicowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy Prawa budowlanego i
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Wz6r karty gwarancyjnej,

2) oferta Wykonawcy,

3) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




